


ISTRUZIONI

1° Cliccare sul bottone “Abilita contenuto” nella barra gialla in AVVISO DI SICUREZZA poi, cliccare sul pulsante HOME e in automatico vi troverete sulla pagina denominata “COMPUTO”



2° Compilare il proprio computo inserendo il titolo lavorazione, il titolo voce, la descrizione voce, il numero voce, le quantità, gli importi e l'eventuale sconto come da immagine

Totale importo computo		Sconto		Importo complessivo						
€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>GENNAIO</p> <p>LUGLIO</p> </div> <div> <p>FEBBRAIO</p> <p>AGOSTO</p> </div> <div> <p>MARZO</p> <p>SETTEMBRE</p> </div> <div> <p>APRILE</p> <p>OTTOBRE</p> </div> <div> <p>MAGGIO</p> <p>NOVEMBRE</p> </div> <div> <p>GIUGNO</p> <p>DICEMBRE</p> </div> </div>										
COMPUTO										
N.	Descrizione	U.M.	Q.ta	Importo	Q.ta svolta	% Svolta	Rimanezza Q.ta	Rimanezza %	Importo svolto	Rimanezza Importo
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Interfaci lavorazione</p> <p>titolo lavorazione</p> </div> </div>										
11	Attestamento di cantiere e nota dei mezzi utili all'esecuzione dei lavori, realizzazione di quadro elettrico di cantiere da ditta abilitata secondo i dispositivi di legge 46/90 in esclusiva per l'uso delle opere da compiersi, pulizia di cantiere giornaliera e pulizia finale a lavori ultimati con ripristino delle zone utilizzate allo stato attuale	ac	2,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	100,00%	€ -	0,00 €
12	Redazione documentazione P.O.S. (piano operativo di sicurezza), pratica Comunale redatta da tecnico abilitato	mg	35,00	0,00	0,00	0,00%	35,00	100,00%	€ -	0,00 €
13	Permessi comunali utili all'esecuzione dei lavori, realizzazione di quadro elettrico di cantiere da ditta abilitata secondo i dispositivi di legge 46/90 in esclusiva per l'uso delle opere da compiersi, pulizia di cantiere giornaliera e pulizia finale a lavori ultimati con	m²	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00%	€ -	0,00 €

3° Dalla lista ipertestuale posta in alto a destra, selezionare il mese di interesse e compilare giornalmente le volumetrie effettuate, inserendo nella colonna “N.” il numero delle voci svolte (dovranno essere obbligatoriamente uguali ai numeri impostati nella pagina “COMPUTO”) poi, nella colonna “Q.TA’ SVOLTA” inserire le quantità svolte per ogni voce ed in automatico si avranno tutti i dati che interessano

Nb. Nella prima colonna, alla voce “G” inserire il giorno in cui ci si trova solamente la prima volta poi, si ripeterà in automatico ogni volta che inseriremo un nuovo numero di ogni nuova voce, procedendo di uguale modo ogni giorno differente

lista ipertestuale --->

GENNAIO COMPUTO

tabella dati totali e parziali --->

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
COMPUTO	SCONTO	PREVENTIVO	TOT SAL	Saldo fine SAL	TOT SAL MESE
66.148,00 €	10%	54.113,30 €	4.738,53 €	46.394,87 €	4.738,53 €

CERCA ->	G	N.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA' TOT	Q.TA' SVOLTA	RICAMENZA Q.TA'	% TOT SVOLTA	RICAMENZA %	TOT IMPORTO SVOLTO	RICAMENZA IMPORTO	IMPORTO MESE SVOLTO
	1	112	Redazione documentazione	ac	253,00	30	223,00	11,07%	88,93%	122,91 €	987,09 €	43,90 €
	1	113	Allestimento di cantiere e nolo dei mezzi	ac	100,00	31	0,00	100,00%	0,00%	900,00 €	0,00 €	279,00 €
	1	113	Permessi comunali	n°	120,00	15	70,00	41,67%	58,33%	450,00 €	630,00 €	135,00 €
	1	213	Nolo di ponteggi occorrenti	mq	200,00	36	164,00	18,00%	82,00%	251,10 €	1.143,90 €	251,10 €
	1	313	Rimozione di intonaco esterno	mq	150,00	47	-4,00	102,67%	-2,67%	1.140,22 €	-26,62 €	347,99 €
	1	413	Realizzazione di rinforzo strutturale	mq	425,00	12	379,00	10,82%	89,18%	146,12 €	1.203,88 €	36,12 €
	1	513	Realizzazione di intonaco al rustico di pareti	mq	1256,00	5	1210,00	3,66%	96,34%	1.728,19 €	45.458,81 €	187,85 €
	1	113	Allestimento di cantiere e nolo dei mezzi	ac	100,00	69	0,00	100,00%	0,00%	900,00 €	0,00 €	621,00 €
	1	112	Redazione documentazione	ac	253,00	14	223,00	11,07%	88,93%	122,91 €	987,09 €	61,46 €
	1	513	Realizzazione di intonaco al rustico di pareti	mq	1256,00	23	1210,00	3,66%	96,34%	1.728,19 €	45.458,81 €	864,09 €
	1	413	Realizzazione di rinforzo strutturale	mq	425,00	22	379,00	10,82%	89,18%	146,12 €	1.203,88 €	69,88 €
	1	313	Rimozione di intonaco esterno	mq	150,00	79	-4,00	102,67%	-2,67%	1.140,22 €	-26,62 €	584,92 €
	1	113	Permessi comunali	n°	120,00	13	70,00	41,67%	58,33%	450,00 €	630,00 €	117,00 €
	2	112	Redazione documentazione	ac	253,00	2	223,00	11,07%	88,93%	122,91 €	987,09 €	6,78 €
	2	513	Realizzazione di intonaco al rustico di pareti	mq	1256,00	5	1210,00	3,66%	96,34%	1.728,19 €	45.458,81 €	187,85 €
	2	413	Realizzazione di rinforzo strutturale	mq	425,00	12	379,00	10,82%	89,18%	146,12 €	1.203,88 €	36,12 €
	2	112	Redazione documentazione	ac	253,00	2	223,00	11,07%	88,93%	122,91 €	987,09 €	6,78 €
	2	513	Realizzazione di intonaco al rustico di pareti	mq	1256,00	13	1210,00	3,66%	96,34%	1.728,19 €	45.458,81 €	488,40 €
	2	113	Permessi comunali	n°	120,00	22	70,00	41,67%	58,33%	450,00 €	630,00 €	198,00 €
	2	313	Rimozione di intonaco esterno	mq	150,00	28	-4,00	102,67%	-2,67%	1.140,22 €	-26,62 €	207,31 €

quantità giornaliera ---> svolta

← n° voce

← giorno

Sal Tot: Gennaio Febbraio Marzo

Da notare che nell'immagine ci sono due righe colorate, non sono errori!!! Quando una o più righe diventano di colore verde, significa che quella voce è stata eseguita al 100% invece, se dovessero diventare di colore rosso, si è commesso un errore in quanto si ha superato il 100% delle opere da capitolato

4° Se si è interessati ai dati una voce particolare, è sufficiente inserire il proprio numero di voce nell'apposita cella situata sopra le intestazioni, indicata dalla cella "CERCA ->" e si avranno in automatico i dati corrispettivi a quella singola voce in più, verranno evidenziate in blu con scritta bianca tutte le righe che contengono la stessa voce

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
COMPUTO	SCONTO	PREVENTIVO	TOT SAL	Saldo fine SAL	TOT SAL MESE
66.148,00 €	10%	54.113,30 €	4.738,53 €	46.394,87 €	4.738,53 €

CERCA ->	G	N.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA' TOT	Q.TA' SVOLTA	RICAMENZA Q.TA'	% TOT SVOLTA	RICAMENZA %	TOT IMPORTO SVOLTO	RICAMENZA IMPORTO	IMPORTO MESE SVOLTO
112	1	112	Redazione documentazione	ac	253,00	30	223,00	11,07%	88,93%	122,91 €	987,09 €	122,91 €
	1	113	Allestimento di cantiere e nolo dei mezzi	ac	100,00	31	0,00	100,00%	0,00%	900,00 €	0,00 €	9,00 €
	1	113	Permessi comunali	n°	120,00	15	70,00	41,67%	58,33%	450,00 €	630,00 €	135,00 €
	1	213	Nolo di ponteggi occorrenti	mq	200,00	36	164,00	18,00%	82,00%	251,10 €	1.143,90 €	251,10 €
	1	313	Rimozione di intonaco esterno	mq	150,00	47	42,00	72,00%	28,00%	799,63 €	310,97 €	7,40 €
	1	413	Realizzazione di rinforzo strutturale	mq	425,00	12	379,00	10,82%	89,18%	146,12 €	1.203,88 €	36,12 €
	1	513	Realizzazione di intonaco al rustico di pareti	mq	1256,00	5	1210,00	3,66%	96,34%	1.728,19 €	45.458,81 €	187,85 €
	1	113	Allestimento di cantiere e nolo dei mezzi	ac	100,00	69	30,00	70,00%	30,00%	630,00 €	270,00 €	621,00 €
	1	112	Redazione documentazione	ac	253,00	14	223,00	11,07%	88,93%	122,91 €	987,09 €	61,46 €
	1	513	Realizzazione di intonaco al rustico di pareti	mq	1256,00	23	1210,00	3,66%	96,34%	1.728,19 €	45.458,81 €	864,09 €
	1	413	Realizzazione di rinforzo strutturale	mq	425,00	22	379,00	10,82%	89,18%	146,12 €	1.203,88 €	69,88 €
	1	313	Rimozione di intonaco esterno	mq	150,00	79	42,00	72,00%	28,00%	799,63 €	310,97 €	584,92 €
	1	113	Permessi comunali	n°	120,00	13	70,00	41,67%	58,33%	450,00 €	630,00 €	117,00 €
	2	112	Redazione documentazione	ac	253,00	2	223,00	11,07%	88,93%	122,91 €	987,09 €	6,78 €
	2	513	Realizzazione di intonaco al rustico di pareti	mq	1256,00	5	1210,00	3,66%	96,34%	1.728,19 €	45.458,81 €	187,85 €
	2	413	Realizzazione di rinforzo strutturale	mq	425,00	12	379,00	10,82%	89,18%	146,12 €	1.203,88 €	36,12 €
	2	112	Redazione documentazione	ac	253,00	2	223,00	11,07%	88,93%	122,91 €	987,09 €	6,78 €
	2	513	Realizzazione di intonaco al rustico di pareti	mq	1256,00	13	1210,00	3,66%	96,34%	1.728,19 €	45.458,81 €	488,40 €
	2	113	Permessi comunali	n°	120,00	22	70,00	41,67%	58,33%	450,00 €	630,00 €	198,00 €
	2	313	Rimozione di intonaco esterno	mq	150,00	28	42,00	72,00%	28,00%	799,63 €	310,97 €	207,31 €

Sal Tot: Gennaio Febbraio Marzo

Attenzione!!! Quando il mese in corso termina e bisogna passare al mese successivo, tutti i dati si riportano in automatico e si può procedere come sempre alla nuova compilazione del nuovo mese senza svolgere nessuna azione differente